

PËR: 1. Drejtorin e Hetimeve Ekonomike dhe Korrupsion  
2. EULEX Qender

NGA : Banorete e "bllokut nr.8 llamella C ne Drenas"  
24 Familje(banesa) dhe gjithsejt 132 anetar

LËNDA : Ankese per moskryrjen e punimeve ne renovimin e ketij blloku te banimit nga ana e punekryesit sipas kontrtes se parapar.

Detajet:

Ju njoftojm se gjat muajt Shtator 2010 ne Drenas kane filluar punimet nga ana e nje firme kontraktuse te Drenasit per renovimin dhe fasadimin e bllokut bansesor nr.8 llamella C perball K.K te Drenasit ku sipas kontrates ka qene shuma -74 584.00 €.

Ne kete projekt eshte perfshir rregullim I tersishe i bllokut si pershkruar ne paramasat e parallogaritura nga zyrtaret inxh.te K.K Drenas. Ne kete paramas parallogaritare qe do ju dergojm nje kopje te saje jane parapare pozicione punimesh nga 1.1.1 deri 2.1.1 e qe sipas raportit te organit mbikqyres te K.K te dates 07.12.2010 punet jane realizuar deri ne 90% si dhe jane parapare edhe pune shtes me anekskontrate per te rritur koston e ketij projekti edhe per -2 092.00 € ku edhe pere kete eshte llogaritur nje paramas tjeter me pozicione punimesh nga 1.1.1 deri 1.1.5.

Ne ju bejme me dije se ne gjendjn reale ne teren eshte zbatuar vetem pozicioni 1.1.2 dhe 1.1.3 te paramases parallogaritare qe perfshin fasadimin e jashtem te objektit edhe ajo me shum mangesi por asgj me shume dhe gjendja ne pjesen tjeter te objektit eshte edhe me keq se ka qene duke u demtuar ne disa pjese gjat fasadimit te jashtem.

Po ashtu si vazhdimi e ketyre punimeve eshte dhene pune shtes punekryesit per fasadimin bllokut nr.1 ne Drenas me nje shume -20 925.00 € me paramas parallogaritare me pozicione punuese nga 1.1.1 deri 1.1.5 e qe sipas raportit te organit mbikqyres te K.K te dates 07.12.2010 punet jane ralizuar deri ne 90% dhe jane parapare pune shtes me anekskontrat per te rritur koston e ketij projekti edhe me nje shum prej -6 900.00 € me nje paramas parallogaritare me pozicione punimi nga 1.1 deri 1.3.

Ne ju bejme me dije qe ne teren nuk eshte bere asgje nga kjo paramas parallogaritare e ksaj kontrate ku te gjitha pozicionet parallogaritare kane qene te kryera me heret me tendere tjera por ka qene vetem justifikim per te keqperdorur kete shume parash, e faktet jane deshmitret banues te bllokut nr.1 ne Drenas.

Ju bejm po ashtu me dije se firma kontraktuese si ne kontrat "KALAJA Sh.p.k" Skenderaj nuk ka qene zbatuese e punimeve ne bllokun nr.8 llamella C por nje

firm nenkontraktuese pron e vete Drejtorit te Urbanizmit ne Drenas z.Ajet Demiri I cili e ka pergaditur kete skenarjo mashtruese per te perfitur personalisht.

Fakt per kete: shihni anekskontratrat e punimeve shtes dhene firmes kontraktuese te nenshkruara (firmosura) nga I autorizuari I "KALAJA Sh.p.k" z.Ajet Demiri ne te dyja rastet e dhenjes se puneve shtes, por edhe punetoret qe kane punuar ne fasadim te jashtem.

Ju lusim si banues te ketij objekti qe te merren masa per kete ne hapa sa me te shpejt qe te parandalojn keto dukuri keqperdoruese, si dhe te mirret parasyesh gjendja e mbetur e bllokut banues ku nuk eshte punuar asgje: ne shkallet qe nuk jane te vendosur shkallet as parmaket (gilinderat) qe paraqesin rrezik posaqerisht per femijet. ne kulmin ku sa te fillojn te reshurat do kete qdo here lageshti ne brendi te objektit, ne koridorin per mbulim dhe stabilizim te kablove elektrike, ne nivelizim te koridoreve, mbyllja e me dritare e hyrjes per te parandaluar te ftohtit dhe ererat etj... Keto te parapara te gjitha ne paramas parallogaritare te inxh. te K.K te Drenasit si dhene ne kontrat. Do ju bashkangjesim si deshmi edhe disa foto te gjendjes se koridoreve te bllokut dhe kulmit e pjeses hyrese.

Me posht do e firmosin kete anekes per te bere me te fuqishme kryefamiljaret e bllokut 8 llamella C ne Drenas.

26.09.2011. Drenas

- ① Jurek Halila
- ② Muharrem Gergjuri
- ③ Jakup HAJDARI
- ④ Mehmet Burisha
- ⑤ NURRËJE FRANIĆA
- ⑥ NEZIR-KURTAJ 7. USMET NIKA
- ⑦ Ahmet Bekeri
- ⑧ Ismet Dery
- ⑨ Hamdi Beeri
- ⑩ Shefqet Shala
- 11. Zehra Bekri
- ⑪ Kushtrim ISMAJLI