



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E ENERGJISE DHE MINIERAVE
MINISTARSTVO ENERGJE I RUDARSTVA
MINISTRY OF ENERGY AND MINING

ZYRA E PROJEKTIT PATEL / URED PROJEKTA PTAEL / LPTAP PROJECT OFFICE

04 nëntor 2010

Për: H.E. Ahmet Shala, Ministër i Ekonomisë dhe Financave
H.E. Justina Shiroka Pula, Ministre e Energjisë dhe Minierave
H.E. Mahir Yagcilar, Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë

Lënda: Financimi Shtesë për Projektin Asistenca Teknike Energjia nga Linjiti
dhe mbështetjen në kontekstin e gjerë të Strategjisë së Energjisë

Siç e dini, Banka Botërore është aktive në sektorin e energjisë në Kosovë përmes Projektit të Asistencës Teknike Energjia nga Linjiti (PATEL) e cili ka për synim mbështetjen e Qeverisë së Kosovës në krijimin e ambientit për joshjen e investitorëve privat në zhvillimin e mihjeve të linjtit dhe ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese bazuar në linjit (Projekti 'Kosova e Re') bazuar në parimet e qëndrueshmërisë sociale dhe mjedisore.

Me që se nevojitet më shumë kohë për të përfunduar me sukses projektin, Qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Banka Botërore zgjatjen e Datës së Përfundimit për PATEL si dhe ka kërkuar mbështetje shtesë në përgatitjen e disa dokumenteve kyçe analitike dhe strategjike në kontekstin e gjerë të Strategjisë së Energjisë të Kosovës, me kosto fillestare të vlerësuar rreth US\$ 3.5 milion. Pas analizës të mëtutjeshme të koston, përfshirë këtu vazhdimin operimeve të Zyrës së Projektit PATEL, punën e zgjeruar të këshilltarëve të transaksionit dhe ligjor, si dhe fillimin e aktiviteteve të kërkuara shtesë, vlerësimi ynë i ri është se kjo kosto sillet rreth US\$ 5.3 milion. Me këtë financim shtesë ne do të mbulojmë koston e këtyre aktiviteteve:

Aktiv:	Përshkrimi:	Përfituesi Direkt:	Kosto e vlerësuar:
(i)	Pajisje dhe shërbime për monitorim Ajër, Ujë dhe Tokë	MMPH	\$ 450,000
(ii)	Vlerësimi i Ndikimit Social dhe në Mjedis	MMPH	\$ 450,000
(iii)	Plani i Veprimt për Zhvendosjen (PVZH) e Hadës	MMPH	\$ 200,000
(iv)	Paneli i ekspertëve për PVZH dhe VNMS	MEM-PATEL	\$ 100,000
(v)	Korniza Rregullative e Sektorit	MEM-ZRRE	\$ 250,000
(vi)	Inventarizimi i Gazrave Serë	MMPH	\$ 200,000
(vii)	Strategjia e Zhvillimi me Emetimit të ulët të CO2	MMPH	\$ 200,000
(viii)	Zhvillimi i burimeve njerëzore Mjedis / Sociale	MMPH	\$ 200,000
(ix)	Databaza e Eficiencës së Energjisë	MEM	\$ 100,000
(x)	Studimi i Fizibilitetit për Energji nga Era	MEM	\$ 100,000
(xi)	Studimi i Kapjes dhe Deponimit të CO2	MEM	\$ 340,000
(xii)	Shërbimet e Komunikimit (MP)	Qeveria e Kosovës	\$ 200,000
(xiii)	Zyra e Projektit, stafi, software, të ndryshme	MEM-PATEL	\$ 500,000
(xiv)	Kosto e këshilltarëve të transaksionit dhe ligjor (me punë të zgjeruar deri me 31 tetor 2010)	MEM-PATEL	\$ 2,210,000

Pas ri-konfigurimit dhe ri-shpalljes me sukses të projektit dhe njoftimit për listën e re të ngushtë të investitorëve të para-kualifikuar, me angazhimin konstruktiv të këshilltarëve tanë të transaksionit dhe atyre ligjore, kemi arritur të sjellim moment të ri në këtë transaksion e që rezultoi me publikimin e Draft Kërkesës për Propozime me Draft Marrëveshjet e Projektit tek investitorët e para-kualifikuar në muajin gusht të këtij viti.

Investitorët e para-kualifikuar janë gjithashtu plotësisht të përkushtuar projektit e që dëshmohet me punën e tyre intensive në Kujdesin e Duhur (Due-Diligence) dhe komentet e tyre të detajuara mbi Draft Kërkesën për Propozime dhe Marrëveshjet e projektit, të cilat i kanë dorëzuar me 29 tetor 2010.

Në muajin dhjetor 2009, kur Qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Banka Botërore zgjatjen e Datës së Përfundimit të PATEL, projekti posa që ishte ri-konfiguruar dhe ri-shpallur, dhe për shkak të afateve, rezultatit dhe vëllimit të punëve, ne kemi mundur të vazhdojmë kontratat me këshilltarët e transaksionit dhe ata ligjor vetëm deri me 31 tetor 2010.

Në mënyrë që të ruajmë këtë moment pozitiv që kemi në ecurinë e projektit, duke nënkuptuar këtu analizën e komenteve të dorëzuara nga investitorët e para-kualifikuar, vazhdimi i bashkëpunimit me investitorët, dhe afrimi i dokumentacionit të projektit në formën finale, është me rëndësi të veçantë që të vazhdojnë kontratat me këshilltarët e transaksionit dhe ata ligjor, së paku deri në kohën kur sigurohet financimi shtesë apo të sigurohet ndonjë formë tjetër e financimit. Ne do të hulumtojmë opsionet alternative të financimit dhe do të ju njoftojmë së shpejti lidhur me këtë çështje të rëndësishme.

Me respekt,



Ing. Lorik Haxhiu, PhD.
Menaxher i Projektit

Zyra e Projekti PATEL
Ministria e Energjisë dhe Minierave