



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E ENERGJISË DHE MINIERAVE
MINISTARSTVO ENERGJE I RUDARSTVA
MINISTRY OF ENERGY AND MINING
MINISTRJA

REPUBLICA E KOSOVES - REPUBLIKA E KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO	
Qeveria e Kosovës - Vlada Kosova - Government of Kosovo	
Ministria e Energjisë dhe Minierave - Ministarstvo Energje i Rudarstva - Ministry of Energy and Mining	
No.	1807 / 04.11.10
Pranuar	2
Emri	2
PRISHTINE, PRISHTINE, PRISHTINE	

Prishtinë, 4 Nëntor 2010

Zotëri Ahmet Shala
Ministër i Ekonomisë dhe Financave

Zotëri Ranjit Nayak
Përfaqësues i Bankës Botërore në Kosovë

Lënda: Qëndrim mbi kërkesën për shtim të fondeve në PATEL

Te nderuar,

Sot me datën 4 nëntor 2010 kemi marr një letër me anën e së cilës na kërkohet financim shtesë për Projektin Asistenca Teknike Energjia nga Linjiti dhe për mbështetje financiare në kontekstin e gjerë të Strategjisë së Energjisë.

Së pari, Projekti Kosova e Re është me rëndësi prioritarë për mua, për Qeverinë dhe Komitetin Drejtues të tij. Angazhimi i të gjithë neve mbetet maksimal për të përshpejtuar çdo hap në vazhdim për ta realizuar Projektin me përfitime maksimale të mundshme për popullin e Kosovës, në kushtet e tregut të hapur dhe konkurrues rajonal dhe Evropian.

Së dyti, unë jam e bindur se Banka Botërore do të vazhdojë të mbështesë me asistencë teknike Zyrën e Projektit PATEL deri në përmbylljen me sukses të procedurës tenderuese për Projektin Kosova e Re.

Së treti, në letrën në fjale shkruhet edhe "... me angazhimin konstruktiv të këshilltarëve tanë të transaksionit dhe atyre ligjore...".

Sa i përket "...angazhimit konstruktiv të Këshilltarëve...", mendoj se roli dhe qasja e deritashme e këshilltarëve të Bankës Botërore në Projektin PATEL nuk ka qenë ajo që unë dhe Komiteti Drejtues i Projektit e kemi pritur.


Projekti gjatë procesit të realizimit është komplikuar, pasi që në mes të rrugës u ndryshua struktura e Projektit edhe me futjen në pako të të TC Kosova B duke mos i përgatitur praparakishtë analizat e domosdoshme dhe argumentet që do të shërbenin në fushatën konsultuese për këtë Projekt madhor përpara se të merreshin vendime strategjike. Vonesat në realizimin e Projektit janë ndikuar nga kjo qasje e Këshilltareve.

Nëse këshilltarët do të kishin marrë në konsiderim dhe do të kishin respektuar vizionin e Institucioneve vendore (të paraqitur qartë në Strategjinë e Energjisë 2009-2018, të miratuar nga Qeveria, por që u ndryshua në Kuvend) dhe kërkesat tona, mendoj se sot do të kishte filluar ndërtimi i Termocentralit të Ri, sepse pjesa e këtij Projekti – Mihja e linjtit ka kohë që po realizohet me financimin e Qeverisë.

Së katërti, sa i përket kërkesave për financimin e projekteve për MEM-in në mbështetje të zbatimit të Strategjisë së Energjisë, MEM i mbështet te gjitha ato projekte që janë të përfshira në Strategjinë e Energjisë 2009-2018 të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, si dhe ato të detajuara në Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë 2009-2018.

Lidhur me zhvillimin e Projektit, unë kam ngritur edhe me herët shqetësimet e mia në nivele të larta të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që i referohen strukturës së komplikuar të Projektit, dizajnit të modelit të tregut, pjesëmarrjes aksionare dhe vlerësimit të TC Kosova B.

Singerisht,


Justina Shiroka-Pula