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Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo  

  

Komuna e Prishtinës 
 Opština Priština –Municipality of Prishtina      

                

              
                   

 
                                            Raporti i vitit 2018         Maj, 01 - 31.05.2018 

 

1. Drejtoria për Investime Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave 

 

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave, gjatë muajit 
maj ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese 

dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të 
bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me 

kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit 
të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e 

Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre 
në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform 

marrëveshjes etj. 

 

1.1. Shqyrtimi i kërkesave 

 

Gjatë muajit maj 2018, drejtoria ka proceduar 197 kërkesa të ndryshme të 
bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe 

kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa 
nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e 

defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve 
për kontrollimin e  punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit 

të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 197 kërkesave të 
pranuara, 90 janë zgjidhur. 

 

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe   
      identifikimi i nevojave 

 
Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinor, Ligjin mbi ndërtimin 

e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet 
rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për 

këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.  
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Republika e Kosovës 
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1.3. Raportimi i Menaxhereve te projekteve Infrastrukturore 
 
 
 

 
 

 

Drejtoria 

 

Drejtoria e Investimeve  Kapitale dhe Menaxhim 
të Kontratave 
 

Sektori Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët ) 

Drejtori 
 

Gëzim Mehmeti  
 

 
Raportoi 
 

Dukagjin  Buçaj, u.d. i shefit të Sektorit  
 

 
Kontrolloi – Përpunoi 

 

Muhamed Emra - zyrtarë i lartë për ndërtim urban 
 

 

Periudha raportuese 
 

01- 31.05.2018, muaji maj 2018. 

Menaxhëret e projekteve 

Ibrahim Gervalla  

Muhamed Emra  

Afërdita Hasimi  

Zyhrie Pllana 

Krenar Xhaferi 

Fevzi Jetullahu 

Irfete Zejneli 

Fatmir Uka 

Halil Fejziu 

Imer Mavriqi 

Suzana Pllana 

Refik Sadiku 

Qazim Bajrami 
 

Organi mbikëqyrës 

Azem Buzuku 

Aferdita Sopi 

Behxhet Gashi 

Ramadan Nebiu 

Hazir Krasniqi 

Amire Krasniqi 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

01 
 

Projekti : Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Hajvali Vlera e 
projektit: 
 

359.351,97 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
90 ditë 

Operatori : NTP ”REXHA COM” 
 

Nr.616 17 060 
521 
dt.08,09,2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Muhamed Emra, idn    
 

 
 

 

Projekti i vitit : 
          2017 

Organi 
mbikqyrës : 
 

 

Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
 
 
 
Punët e 
realizuara 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “Gostivari” 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “Kuka” 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “krahu 1” 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “krahu 2”. 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “Sherif  Vitia”. 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “krahu 1(te xhamia)” 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “krahu 2”. (te xhamia)” 

 Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën “krahu 3”. (te xhamia)” 
 
 

 

Punët në 
realizim 

- punimi i kanazlizmit fekal në rrugën “Rudina” 

- punimi i kanazlizmit fekal në rrugën “Jusuf Berisha” 

 - germimi i trupit të rrugës “Sokol Fazliu” 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50.000.0 50.000.0 

 

50.000.0 

 
 

50.000.0 
 

50.000.0 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarë 

Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi 
vonesa të ekzekutimit të punimeve për shkak se, së pari do të presim 
realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitiali”” dhe 
ndërtimi i rrjeteve të kanalizmeve fekale në lagjen “Ulpiane e Re” në Hajvali” 
nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara 
me kontratë. 
 

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë se një 
pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe 
domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre. 
 

  
Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

02 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë Vlera e 
projektit: 
 

324.457,38 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
90 ditë 

Operatori : NNP ”SOPI” 
 

Nr.616 17 060 521 
dt.08,09,2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

Muhamed Emra, idn ;   
 

 
 

Projekti i vitit: 
          2017 

Organi 
mbikqyrës : 
 

Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku tek.ndërt. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjja e Vërbovcve  

Punët në 
realizim 

- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjja e Lecëve 

V
ë

ll
im

i 

fi
n

a
n

c
ia

r 

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 

 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarë 

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, lagjja e Vërbovcëve, për shkakë që projekti është 
realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, me ç’rast janë 
bërë ndërtime të reja të objekteve individuale e që duhet të kyqen në rrjetin e sapondërtuar. 
Kemi bërë kerkesë me shkrim lidhur me ndërtimin e murit mbrojtës në segmentin në Lagjen e Lecëve, 
gjegjsishte në krahun e rrugës, e të shenjezuar sipas projektit prej stacionazhës P2; 0+20.0 deri 
në stacionazhën P 7; 0+120.0, kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gardhit 
metalik mbrojtës mbi murin mbrojtës, në mënyrë që të bëjme stabilizimin e trupit të rrugës dhe sigurimin 
e banorëve të lagjes, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga byroja projektuese nga NNP “Pro 
Art” të vitit 2010, nuk është paraparë ndërtimi i murit mbrojtëse i këtij segmenti. 
Në krahun e rrugës prej urës, gjegjësishte stacionazhës P16 0+171.0 deri në stacionazhën P 31 0+400.10 
kemi nevojë ndërtimin e murit brojtes dhe vendosjen e gypit drenazhues, në mënyrë që të bëjme 
parandalimin e rrjedhave të ujërrave që burojnë në këtë segment , në mënyrë që trupi i rrugës 
të sigurohet nga rrjedhat që vijnë si pasojë e konfiguracionit të terrenit, ku në bazë të projektit kryesor 
të hartuar nga byroja projektuese nga ALFA-i të vitit 2015, nuk është paraparë parandalimi i rrjedhave, 
gjegjësisht ndërtimi i murit mbrojtës, si dhe drenazhimi i këtij segmentit. Njëherit ju njoftojme që nga 
rrjedhat janë të rrezikuara edhe oborret e shtëpive individuale në stinen e vjeshtës- dimërit. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

       Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

03 
 



14 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

Projekti : 
 

Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe 
atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës 
“Bajram Bahtiri” në Prishtinë 

Vlera e 
projektit: 
 

286.655,32 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani dinamik 
150 ditë. 

 
Operatori : 

SHPK “Gerlica Company” 
 

Nr.616 17 087 
521 
dt.02,10,2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Muhamed Emra, idn ;   
 

 
 

 

Projekti i vitit : 
          2017 

Organi 
mbikëqyrës 
: 
 

 

Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 

- Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rrugës nr. 20 

 

Punët në 
realizim 

- Vendosja e kubezave të betonit 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
 

( I ) 
 

Situacioni 
 

( I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( I I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( IV ) 
 

Situacioni 
 

( V ) 
 

Situacioni 
 

( VI ) 
 

 

50.000.0 
 

50.000.0 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

04 
 

Projekti : Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare  
në territorrin e komunës së Prishtinës 
 

Vlera e 
projektit: 
 

247,853.52 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
12 muaj 

Operatori : NTP ”Bashkimi” dhe NPSH “Bageri” 
 

Nr.616 17 132 521 
dt.11,01,2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Muhamed Emra, idn ;   
 

 
 

Projekti i vitit : 
          2018 

Organi 
mbikëqyrës: 
 

 

 Halil Fejziu idn., Aferdita Sopi, tek gjeod. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 

- Germimi i trupit te rruges ne fshatin Dabishevc lagja Kaleviqe 

 

Punët në 
realizim 

 
        

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Kemi ngecje të punimeve  
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarë 

Më 24.04.2018, përmes njoftimit – shkresës është urdhëruar  operatori për 
herë të fundit, që të fillojë me ekzekutimin e punimeve, në të kundërtën, do 
të iniciojmë procedurat e shkëputjes së kontratës në zyrën e prokurimit si 
autoritet kontraktues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Kemi ngecje të punimeve nga ana e operatorit. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS 
 

SHIFRA 

05 
 

Projekti : Sanimi dhe asfalltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci” Vlera e 
projektit: 
 

59,480.30 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
30 ditë 

Operatori : ”Papenburg” & “Adriani Company” SHPK 
 

Nr.616 17 141 
521 
dt.16,01,2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

Muhamed Emra, idn ;   
 

 

Projekti i vitit : 
          2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 Hazir Krasniqi, tek.gjeod; Azem Buzuku, tek. Ndert. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
 
 
 
Punët e 
realizuara 

- - Vendosja e shenjave të përkohshme; 

- - Incizimi i gjendjes ekzistuese; 

- - Demolimi i kapakeve dhe ujëmbledhësve; 

- - Germimi i dheut të kategorisë II-IV; 

- - Prerja e asfaltit në trashësinë deri në 15 cm; 

- - Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e tamponit 0-63 mmm d=25cm; 

- - Furnizmi dhe punimi i bituzhavoritBZH 022 mm d=6 cm. 

   Furnizimi, transporti dhe shtresimi i asfalltbetonit  
   Bit 60 AB-11 d=4 cm 
 

 

Punët në 
realizim 

Punimet kanë përfunduar sipas kontratës, gjegjësishtë paramasës, 
punëkryesi punimet i ka filluar më 14.04.2018, sipas ditarit ndërtimor, 
kurse më 29.04.2018 kane përfunduar të gjitha punimet.  
( Në bazë të ditarit ndërtimor) 

 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

 

59.153.78 €.   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Nuk kemi pasure vonesa 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

         
 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Punimet janë zhvilluar në bazë të planit dinamik të paraparë, 
30 ditë pune 
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RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

06 
maj-2018            

Projekti : Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi 
fekal në rrugën mbi lumen Prishtina 
 

Vlera e 
projektit: 
      

2 192 854,60 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani dinamik : 
 

200 ditë 

Operatori : Grupi I OE,,Noti Beton’’ SHPK dhe IIeaa-
Gr.&H&Consulting’’, me lider “Noti Beton” SHPK 
 

Nr.616 15 163 511 
dt.09.08.2016 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Fatmir Uka,  idn.    
 

 
 

Projekti i vitit : 
         
2016/2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 

Imer Mavriqi, idn. Fevzi Jetullahu, idn., Hazir Krasniqi, 
tek.gjeodezis 

 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

 

 Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF; 
 Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5;  
 Kallupim, armim, betonim i pllakave të poshtme, mureve dhe 

pllakës së sipërme të kolektorit; 
 Kanalizim fekal-pjesërisht.   

 

Punët në 
realizim 

 

 Punimet ende nuk kanë filluar për këtë vit kalendarik për shkaqe 
pronësore-juridike. 

  

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacioni 
       (1-14 ) 
 

Situaci
oni 

       
 

Situacion
i 
 

 

Situacion
i 
 
 

Situacion
i 
 
 

Situacioni 
 
 

1179186.23  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Aktualisht sipas planit dinamik 
 

Mirë 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Është njoftuar DIKMK , Drejtoria e Prokurimit,  Drejtoria e Pronës, Drejtoria e 
Inspeksionit, Drejtoria e Shërbimeve Publike për probleme  

  pronesoro-juridike (shpronësimet) që po paraqiten gjatë ekzekutimit (aktualisht pengesa 
është paraqitur te pronari i parcelë nr.1594-0, ku edhe ekziston një objekt ndërtimi. Për 
këtë çështje te Drejtoria e Pronës, e Ispeksionit dhe Shërbimeve Publike, nga DIKMK është 
përcjellë kërkesa për zgjidhje të këtij problemi.  

 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 Parashihen vonesa në projekt, për shkak të problemeve pronësore-juridike, 
vërshimeve nga ujërat atmosferike, gypit të sistemit të ujitjes “Ibër Lepenc’’, si dhe 
kushteve tjera të paraqitura nga kanalizimet fekale të shkarkuara në këtë lum. 
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RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

07 
Maj-2018 

 

Projekti : Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore 
në Prishtinë 

Vlera e projektit: 
      

0.192 €,sipas 
specifikacionit. 

 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

 

Plani dinamik : 
 

45 ditë,për një 
projekt. 

Operatori : “3D Project”, Prishtinë  
Nr.616 17 114 221 
dt.11.12.2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Fatmir Uka, idn;   
 

 
 

 

Projekti i vitit : 
          2017/2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Krenar Xhaferi, Amira Krasniqi, Afërdita Sopi 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

 
 Është dorëzuar lista nga DIKMK për   disa projekteve që duhet të hartohen nga ky 

operator. 

 

 

Punët në 
realizim 

 

 Lista e disa projekteve për rrugë në Keqekollë, Ballaban, Marec. Muri Beton-
Arme për rrugën ,,Naim Gashi’’,Rrjeti i rrugëve në lagjën Mati-,,Kodrina’’(rr.G me 
krahët e saj).,rrugë në pjesët urbane të qytetit,Kolovicë,Prapashticë,etj. 

 
  

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacion
i 
        

( I ) 
 

Situacion
i 

       
( I I ) 

 
 

Situacion
i 
 

( I I I ) 
 
 

Situacion
i 
 

( IV ) 
 

Situacion
i 
 

( V ) 
 

Situacioni 
 

( VI ) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Procedurat për plotësimin e 
dokumantacionit të 

shpronësimeve(fletat poseduese) 
dhe dokumente tjera të 

nevojshme që duhen të lëshohen 
nga organi kompetent. 

 

 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 
 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 
 Parashihen vonesa ne projekt per shkak të kontestimeve të 

mundëshme nga komuniteti i këtyre vendbanimeve. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

08               
Për muajin 
Maj/2018 

Projekti : Sanimi i dyshemesë urbane të sheshit ,,Adem 
Jashari’’ 
 

Vlera e projektit: 
 

311 853.00 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 ditë 

Operatori : Konzorciumi “Rexha’’ SHPK & “Eko Group’’SHPK 
Prishtinë, lider “Eko Group’’ SHPK 
 

Nr 616 17 110 521 
dt.16.10.2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Fatmir Uka,  idn;   
 

 

Projekti i vitit 
2017/2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Amira Krasniqi, Behxhet Gashi 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 Punimet e kanalizimi atmosferik,kanalizimi i kabllove të elektrikes,pjesërisht 

shtruarja e zhavorrit,pjesërisht betonimi i pplakës,pjesërisht 

hidroizolimi,pjesërisht estrihu,.... 
 

 

Punët në 
realizim 

Shtruarja e zhavorrit,betonimi i pllakës,hidroizolimi,estrihi,betonimi i shkallëve ,.... 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacio
ni 

( VI ) 
 

50 000.00€ 50 000,00€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situacio
ni 

( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Pëlqimi për zhvillimin e punimeve nga 
Qendra Rajonale për Trashigimi 

Kulturore në Prishtinë dhe pëlqimi 
nga Drejtoria e Urbanizmit. 

 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

  

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

09 
 

 
Projekti : 

  

Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në 
Hajvali 

Vlera e 
projektit: 
     

196 
579.09 € 
 

 
Investuesi : 

 
 Komuna e Prishtinës 
 

Plani 
dinamik, 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

 
OE ”Delta-Ing ” SHPK, Prishtinë 
 

Nr. 616 
17 2026 
521. 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikëqyrës: 

 
Halil Fejziu- idn.  
 

Syzana Pllana & Behxhet Gashi. 

 

Projekti i 
vitit : 
2017 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

- Matjet dhe piketimi i strukturës; 
- Pastrimi dhe përgatitja e terrenit; 

     - Punimi i rrugëve ndihmëse; 
- Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve; 
- Kubzimit i vendparkingjeve. 

 
Punët në 
realizim 

 
     - Punimi i gjelbërimit; 
     -Punët finale dhe ndriçimi.    

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

( I ) 
 

 
Situacioni 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacioni 

 
( I I I ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( IV ) 

 

 
Situacioni 

 
( V ) 

 

 
Situacioni 

 
( VI ) 

 

 
 
50 000.0€ 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 
     -      Vazhdimi i punimeve sipas kontratës-projektit. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 
- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

10 
 

 
Projekti : 

" Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajkobillë, lagjja 
“Taliri” 

 

Vlera e 
projektit: 
     

70 153.05 
€ 
 

 
Investuesi : 

 
 Komuna e Prishtinës 
 

Plani 
dinamik : 
 

60 ditë 

 
Operatori : 

 

OE NTP ”Bashkimi ” nga Koliqi, Prishtinë 
 

Nr. 616 
17 053 
521. 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikqyrës: 

 
Halil Fejziu- idn.  
 

 Afërdita Sopi, Azem Buzuku. 

 

Projekti i 
vitit : 
2017 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

     - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; 
-  Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; 
- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës, 

 

 
Punët në 
realizim 

-  Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë 
     - Punimi i Gambioneve dhe tamponizimi me material. 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

( I ) 
 

 
Situacioni 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacioni 

 
( I I I ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( IV ) 

 

 
Situacioni 

 
( V ) 

 

 
Situacioni 

 
( VI ) 

 

 
 
20 000.0€ 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0 000.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

     -  Gërmimi i kanalit në tërë gjatësinë e trasesë 
- Tamponizimi i trupit të rrugës me material mbushës. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 
- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

11 
 

 
Projekti : 

  
Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në lagjet 

“Veterniku”, “Kalabria” dhe “Hajvalia” 

 

Vlera e 
projektit: 
     

 325 648.00  € 
 

 
Investuesi : 

 
 Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

 
OE: N.NT.P.P. “Gashi Ing“ nga Suhareka. 

Nr.616 17 075 
521. 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikëqyrës: 

Halil Fejziu, idn.  
Afërdita Sopi & Azem Buzuku 

 

Projekti i vitit : 
2017 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

     - Shënimi i trasesë,mobilizimi i ndërmarjes; 
-  Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; 
- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; 
- Rrugët në Veternik dhe “Syri i kaltër” janë përfunduar, “Abdyl 

Hamit Adili” dhe “Logreta”. 

 
 
Punët në 
realizim 

 
     - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugës me material sipas 
kontratës; 
     -Vendosja e skajoreve; 
     -Punimi i kanalizimeve. 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

( I ) 
 

 
Situacioni 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacioni 

 
( I I I ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( IV ) 

 

 
Situacioni 

 
( V ) 

 

 
Situacioni 

 
( VI ) 

 

 
 
50 000.0€ 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 Ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 
     - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas 
kontratës; 
     -Fillimi i kubzimit të të gjitha rrugët. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 
- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

12 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë 
 

Vlera e projektit: 
 

167,748.21 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 ditë 

Operatori : ” Nëntë Vëllezërit ” SHPK  
 

Nr 616 17 134 521 

dt.16/01/2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Dukagjin Buçaj 
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Afërdita Sopi dhe Ramadan Nebihi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

 
 Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018, është bërë gërmimi, 
zhavorrimi, kanalizimi fekale, vendosja e anësoreve të betonit, si dhe 
ngjeshja e trupit të rrugës. 
 

 

Punët në 
realizim 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ngjeshja e trasesë së rrugës. 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situaci
oni 

( VI ) 
 

50,000.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situaci
oni 

( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Nuk ka vonesa 
 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Të vazhdohet sipas planit dinamik, pengesë është rrëshqitja e dheut 
afër shtëpive të banimit, pritet të punohet muri mbrojtës. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 
Progresi i punëve është i kënaqshëm.  
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

13 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal të rrugës 
“Ulqini” 
 

Vlera e projektit: 
 

82,625.13 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
120 ditë 

Operatori : NNTP ”Gashi ING” 
 

Nr 616 17 144 521 

dt. 26.01.2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Afërdita Hasimi 
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Syzana Pllana, Ramadan Nebihi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 
   Zyrtarisht kane filluar punimet më 19.03.2018. 
 

 

Punët në 
realizim 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nuk kemi filluar ende, duke bërë zgjidhjen e mangësive në paramasë 
(kanalizimi fekal dhe ujësjellësi).  

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacio
ni 

( V ) 
 

Situacion
i 

( VI ) 
 

0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacio
ni 

( XI ) 
 

Situacion
i 

( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

  

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

14 
 

Projekti : Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë  
 

Vlera e projektit: 
 

375,501.30 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 ditë 

Operatori : OE ”Pro & Co Group” SHPK 
 

Nr 616 17 142 521 

dt.27/02/2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Afërdita Hasimi 
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 
   Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018 
 

 

Punët në 
realizim 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kemi filluar me punime në fshatin Besi, trajtimin e dy rrugëve sipas 
paramasës.  

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situaci
oni 

( VI ) 
 

0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situaci
oni 

( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

  

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

15 
 

Projekti : Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitali" 
 
  

Vlera e projektit: 
 

222,120.0€ 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

eko "     
KNTSH “Teuta –M”, SHPK “Jerliu Grup”, Gjilan 

 
Nr.616 17 90 521 

dt.30/11/2017  

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Refik Sadiku nga DIKMK 
 

 
 
 

Projekti i vitit : 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

  Hazir Krasniqi, Krenar Xhaferi DIKMK 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuar
a 

Është bërë gëmimi i dheut deri ne 50m’,vendosja e armaturës, në  

gjatesi prej 12’; pritet vazhdimi i armirimit, për shkak të objekeve përreth te 

kolektorit, punekryesit i është dhënë urdhëri për dorzimin e planit të punës  

dhe mënyrën e realizimit të projektit.  
 

Punët në 
realizim 

Gërmimi i dheut, armirimi i bazës dhe i mureve të kolektorit, gjithashtu bet 

onimi i tyre; 

-Vazhdimi në gërmimin e dheut;  

- Vazhdimi në armirimin dhe betonimin e kolektorit. 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacion
et  
( Pagesat 
e 
procedua
ra) 

 
Situacioni 
        

I 
 

 
Situacioni 
       

II 
 
 

 
Situacioni 

 
III 

 
 

 
Situacioni 

 
IV 

 

 
Situacioni 

 
V 

 

 
Situacioni 

           
VI 

 

  
50.000,0€ 

     

Vonesat 
Shkalla e 
cilësisë 

 

- 
 

 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

Të zgjidhen problemet pronësoro juridike ; 

Eshte marrë deklarata e pronarve te tokës lidhur me lejimin e përfundimit të projektit; 

Pa kompensim. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Gjatësia e perfunduar e kolektorit l=80m’ 

Pritet që së shpejti të përfundojë edhe 80m’ dytë  
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 Tamponimi i bazes dhe   dhe sigurimi i objektit ndaj rëshqitjes së dheut 
  

                  
      

                                   

     
 

 
 

 
 

Ngjeshja e bazës dhe kallupimi 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Pamja e pllakës së betonuar  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
Betonimi pllakës   
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RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

16 
 

Projekti : Rivitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit  

  në lagjen “Arbëria”     

Vlera e projektit: 
     463.262.41€ 

 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 

 

Plani dinamik : 
120 ditë 

 
Operatori : 

eko "    “NBT-ING” SHPK 

“Brigada 123”,p.n. Shirokë,Suharekë 

  616-17-4891-5-1-
1     dt.05/02/2018 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

Refik Sadiku nga DIKMK 

 

Projekti i vitit : 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Bujar Rama, Krenar Xhaferi, 

Amira Krasniqi,Ymer Mavriqi, DIKMK 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

-Punët përgatitore, jemi ende ne realizim; 

-Punët demoluese te shkallëve janë të përfunduara, largimi i pllakave dhe 

 largimi i shtreses niveluese. 
 

 

 
Punët në 
realizim 

Gërmimi i dheut, punimet në kanalizimin atmosferik, identifikimi i instalimeve nëntokësore; 

-Punimi I objektit panaromik; 

-Vazhdimi I punimeve në kanalizimin atmosferik dhe kabllor;  

-Punimet në sistemin e ujitjes.   

V
ë

ll
im

i 

F
in

a
n

c
ia

r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
        

I 
 

Situacioni 
       

II 
 
 

Situacioni 
 

         III 
 
 

Situacioni 
 

IV 
 

Situacioni 
 

V 
 

Situacioni 
 

VI 
 

-      

Vonesat, 
shkalla e cilësisë 

 

- Mund të konkludojmë se janë shenjat e para që 

mund të ketë vonesa në punime;  

- Jemi duke bërë analizën e      

 Strukturës ekzistuese të betonit. 

 

 

 
 

Rekomandime 
masat për tu 

ndërmarë 

Duhet të rritet fuqia punetore dhe mekanizimi i nevojshëm për të 

përfunduar projektin sipas dinamikës së paraparë; 

-Problemet pronësoro-juridike në gjatësi prej 17 m, në këtë gjatësi janë 

ndërprerë punimet, por kemi pozicione ku mund të vazhdohen punimet. 

-Të rritet dinamika e punimeve; 

-Të bëhen shqyrtimet e strukturës ekzistuese të betonit;  

-Të realizohet në tërësi plani i demolimit dhe në koordinm me organin 

mbikëqyrës të bëhet zgjidhjea e një pjese ku pengon gypi i ujit në planin 

e demolimit.  

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Pritet sjellja e mostrave të gurit sipas standardeve të kerkuara dhe 

certifikata e konformitetit për këto lloj punimi sipas kërkesës së projektit. 
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Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të 

Kontratave 
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RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

17 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia”, 
Komuna e Prishtinës, nr. i prokurimit:  
616 17 3304 521, dt. 26.09.2017. 

 

 

Vlera e 

Kontratës:279,4
71.68€ 

 
Investuesi : 

Komuna e Prishtinës 

 

Plani dinamik : 
 

150 ditë 

 
Operatori : 

“Kema Company” SHPK, adresa:QMI-Lipjan Inspektimi:disa 
herë gjatë muajit 
maj 

Menaxher Imer Mavriqi, idn. Projekti  vitit 
2017/2018 

Mbikëqyrja: Syzana Pllana, ing.hidro.  

 Afërdita Sopi,  tek.e gjeod.  

   
  

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

Punimet kanë filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të 

sezonit, janë realizue situacioni me vlerë:100.000€ 

 
Punët në 
realizim 

-Punimet kanë filluar me nji intensitet shumë të vogël-simbolik, në punimin e 
kanalizimit fekal në rrugën ”Halim Miskiq”. Për rrugët që janë me kontratë 
duhet të rregullohet çështja e pronës, ku duhet të nënshkruhet marrëveshja 
në mes të pronarëve dhe Drejtoris së Pronës. Edhe gjat mujit maj kanë 
vazhdue punimet në disa rrugica, me kanalizim dhe pllaka. 

V
ë

ll
im

i 
F

in
a

n
c

ia
r  

Situacion
et  
( Pagesat 
e 
procedua
ra) 

Situacioni 
        

( I ) 
 

Situacioni 
       

( I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( I I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( IV ) 
 

Situacioni 
 

( V ) 
 

 

 
100.000€ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vonesat 
Shkalla e 
cilësisë 

 

Punimet janë duke u zhvillue sipas 
dinamikës 

 
 

 sjell 
 
Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

Punimet  po zhvillohen në disa rrugica, pengesa ka në rrugën ”Shyqëri 
Kushevica”, ku duhet të realizohen disa mure mbrojtëse që nuk i kemi me 
kontratë, pastaj nji kanalizim kërkohet në rrugën ”lugina e Preshevës” dhe 
disa probleme të tjera. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------
-----------------------------------. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

18 
 

Projekti :  Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të 
fshatrave: Sinidoll, Bardhosh, Bërnicë dhe 
lagjja “Kodra e Trimave” Prishtinë. 

Vlera e projektit: 
     

 283 470.50  € 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

 
OE: NNTPP “Gashi Ing“ nga Suhareka. 

Nr. 616 17 106 
521. 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikëqyrës: 

Halil Fejziu- idn.  

Afërdita Sopi, Azem Buzuku. 

 

Projekti i vitit : 
2017 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

     - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; 
-  Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; 
- Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës. 

 

Punët në 
realizim 

 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
        

( I ) 
 

Situacioni 
       

( I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( I I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( IV ) 
 

Situacioni 
 

( V ) 
 

Situacioni 
 

( VI ) 
 

 
 
50 000.0€ 
 

 
 
50.000€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 Ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

      - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; 
-  Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasës; 
- Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës. 
 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 
- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

19 
 

 
Projekti : 

  
Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të 
Unazës qendrore 

Vlera e 
projektit: 
     

1 969 163.08 € 
 

 
Investuesi : 

 
 Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

180 ditë 

 
Operatori : 

 
OE “REXHA” SHPK Prishtinë 
 

 
Nr.616 15 236 
511. 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikëqyrës: 

 
Halil Fejziu- idn.  
 

Afërdita Sopi; Imer Mavriqi, Behxhet Gashi. 

 

Projekti i vitit : 
2016 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

-Ura e parë 74 m’ është betonuar deri te shtylla e fundit. 

 
Punët në 
realizim 

- Punimet nuk mundur të vazhdohen për shkak të mosdislokimit të 
hekurudhave dhe mosdislokimit të Doganës, për të cilën çështje është 
lajmruar drejtori dhe kryetari I Komunës.    
-Objekti i Doganës është rrënuar jo krejtësisht, sepse pengon trafo e 
KEDS-it dhe disa kabllo nëntoksore. Jemi në pritje të zgjidhjes nga 
KEDS-i. 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

( I-VIII ) 
 

 
Situacioni 
       

( IX ) 
 
 

 
Situacioni 

 
( X ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( XI ) 

 

 
Situacioni 

 
( XII ) 

 

 
Situacioni 

 
( ) 

 

 
 

390 
000.0€ 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 Ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarë 

 

   - Punimet nuk mund të vazhdohen për shkak të mosdislokimit të 
Hekurudhave dhe mosdislokimit të Doganës, për të cilën çështje është 
lajmruar drejtori dhe kryetari i Komunës. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 

- Objekti i Doganës është rrënuar jo krejtësisht, sepse pengon 

trafo e KEDS-it dhe disa kabllo nëntoksore. Jemi në pritje të 

zgjidhjes nga KEDS-i. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

20 
 

 
Projekti : 

 
Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi  
 

Vlera e projektit: 
      

965,582.96 € 
 

 
Investuesi : 

 
 Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani dinamik : 
 

180 ditë 

 
Operatori : 

eko "    “Rexha” SHPK, "Benita Company" SHPK dhe 

 "Arh            “Arhiko Ing" me lider "Rexha” SHPK 
 
 

 
Nr.616 15 169 511, 
dt. 01.10.2015 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Qazim Bajrami  nga DIL. 
 

 

 
 

Projekti i vitit : 
          2015 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

 Është përfunduar piketimi I trasesë dhe përgatitja e punishtes, 

kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajorëve, tamponizimi me 

0-31mm, asfaltimi i shtresës së pare. Është përfunduar asfaltimi i shtresës së 

dytë në  rrugën  kryesore, sinjalizimi, janë përfunduar 95% të trotuareve. Janë 

montuar shtyllat e ndriçimit publik dhe trupat ndriçues. 
   

 

Punët në 
realizim 

Kanë filluar punimet në kyçjen e ndriçimit publik në trafostacionet e 

parapara me projekt.  

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

 
Situacioni 
        

( I-XV ) 
 

 
Situacion

i 
       

(XVI 
 
 

 
Situacion

i 
 

( XVII ) 
 
 

 
Situacion

i 
 

(XVIII ) 
 

 
Situacion

i 
 

(XVIIII) 
 

 
Situacioni 

 
( XX) 

 

732,000.0
0 
 

50,000.0
0 
 

50,000.0
0 

   

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

 
 

E kënaqshme 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

Varrësisht nga kushtet atmosferike, të bëhen përpjekje për përfundimin e të 
gjitha punimeve.  

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Punimet janë në fazën përfundimtare. 
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Projekti : 

Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë 

 

Vlera e projektit: 
      

99,385.36 € 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani Dinamik : 
 

60 Ditë 

Operatori : eko "    “NTP”BASHKIMI” Koliq-Prishtinë 

 

 

616 17 146 521 
dt.12/02/2018 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Qazim Bajrami  nga DIKMK 
 

 
 
 

Projekti i vitit : 
          2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

  
Punët e 
realizuara 

 

 

Punët në 
realizim 

 

V
ë

ll
im

i 
F

in
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacion
i 
        

I 
 

Situacion
i 

       
II 

 
 

Situacion
i 
 

III 
 
 

Situacion
i 
 

IV 
 

Situacion
i 
 

V 
 

Situacioni 
 

VI 
 

      

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

 
 

 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër prona private. 
Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim 
nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen 
punimet sipas projektit. Poashtu edhe kushtet atmosferike momentalisht ndikojnë në fillimin 
e  punimeve 

Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet 
pronësore. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 

 

RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

22 
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Projekti : Ndërtimi i rrugëve në lagjet: “Myrtaj”, “Bekaj”, 

“Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi 

 

Vlera e projektit: 
      

347,880.30 € 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

eko "     
KNPSH “PAPENGURG” dhe “ADRIANI COMPANY” SHPK. 

 

Nr. 616 17 4861 511 
dt.22.02.2018 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Qazim Bajrami  nga DIKMK 
 

 
 
 

Projekti i vitit : 
          2017 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

  
Punët e 
realizuara 

Piketimi i trasesë së rrugës sipas projektit 

 

Punët në 
realizim 

Gërmimi i dheut 

V
ë

ll
im

i 
F

in
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

 
Situacioni 
        

I 
 

 
Situacioni 
       

II 
 
 

 
Situacioni 

 
III 
 
 

 
Situacioni 

 
IV 

 

 
Situacion

i 
 

V 
 

 
Situacioni 

 
VI 

 

      

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

 
 

 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarë 

Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër 
prona private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave 
dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë 
pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. 

Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të 
punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Pas zgjidhjes së problemeve pronësore, punimet kanë filluar më 28.05.2018. 
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RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

23 
 

Projekti : Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës 
 

Vlera e projektit: 
      

3,843,715.42 € 
 

Investuesi : MKRS dhe Komuna e Prishtinës 
 

Plani Dinamik : 
 

14 muaj 

 
Operatori : 

Konzorciumi “Al-Trade” SHPK dhe NP “Izolimi” 
Prishtinë 
 

 
Nr.207-15-119-5-1-1 
dt.20/06/2016 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Florim Grajçevci nga MKRS 
 

 

 
 
 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Qazim Bajrami nga DIKMK 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

Demolimi i mureve, parmakëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi 
i dheut në fushën e lojës, pastrimi i shkallëve të tribunave, 
përgatitja e armaturës për betonim të themeleve, murimi i mureve 
ndarëse te tribuna perëndimore, përforcimi i tribunave me shtylla 
dhe traje të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i stazës së atletikës. 

 

Punët në 
realizim 

Në 

 
 

Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve 
të tribunave, fasada strukturale, montimi i karrigeve. 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

 
Situacion
i 
        

( I ) 
 

 
Situacioni 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacion

i 
 

( I I I ) 
 
 

 
Situacion

i 
 

( IV ) 
 

 
Situacioni 

 
( V ) 

 

 
Situacioni 

 
( VI ) 

 

 
200,000.0
0 

 
200,000.0
0 

200,000.
0 

160,928.8
6 
01/11/201
7 

200,000€ 
05/12/201
7 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

  

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 
Nevojitet hapësira prej 150m² për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe 
qilarëve. Kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës për mundësinë e lirimit të 
një pjese të parcelës që është pronë komunale, e cila nevojitet për 
plotësimin e kërkesës për numrin e parkingjeve. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të kushteve 

atmosferike. Është nënshkruar kontrata e punëve të paparapara nga ana e 

MKRS-ës dhe kompanisë “Al-Trade” SHPK. Sipas marrëveshjes, Komuna i ka 

kryer të gjitha obligimet financiare.Nga kontrata bazë kanë mbetur për realizim 

edhe 349,760.49€. Pagesën për pëlqim energjetik ka mbetur që ta paguajë 

MKRS. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

24 
 

Projekti : Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe 
sekondare ne territorin e komunës se Prishtinës 
 

Vlera e projektit: 
 

38,015 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
360 ditë 

Operatori : “ERUOFAMIS” SHA 
 

Nr 616 17 137 521 

dt.28/12/2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Syzana Pllana  
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Aferdita Sopi, Azem Buzuku 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

Sanimi i kanalizimeve në disa lagje te Prishtinës, rruga;  

“Vellezerit Fazliu”, “Gryka e Llapushnikut”, “Hysen Terpeza”, “Bill Klinton”, “Rruga 
e Stambollit”, “Gjergj Balsha”, “Termokis”, “Ilaz Agushi”, Bardhosh - te hekurudha. 

 

Punët në 
realizim 

 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situaci
oni 

( VI ) 
 

14,080.00€ 7,639.60€ 15,023.60€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situaci
oni 

( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Për shkak të vëllimit të madh të kërkesave dhe vlerës së vogël të 
kontratës, kontrata është shpenzuar para afatit të paraparë prej një viti. 
Më16.05.2018, është përmbyllur kontrata. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 Punimet kanë përfunduar. 
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

25 
 

Projekti : Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi  
Agani” dhe “Hajdar Dushi”, si dhe ujësjellësit në rrugën “Fehmi 
Agani”.  
Nr i prokurimit: 616 17 94521 

 

Vlera e projektit: 
 

348.679,20 € 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
60 ditë 

Operatori : "NOTI BETON” SHPK 
 

Nr i prokurimit:        

6161794521 

dt.12.12.2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

Syzana Pllana  
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Aferdita Sopi, Behxhet Gashi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nënstokësore, 
Trasimi gjeodezik, 
Demolimi dhe pastrimi i terrenit, 
Gërmimi i kanalit me makineri, 
Germimi i kanalit me dorë, 
Planifikimi i fundit të kanalit, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit të imet (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm, 
Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material guror (0-100)mm, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit,  
 Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve. 
 

 

 

Punët në 
realizim 

Gërmimi i kanalit me makineri, 
Germimi i kanalit me dorë, 
Planifikimi i fundit të kanalit, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit të imet (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm, 
Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material guror (0-100)mm, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave te ujësjellësit ø 110-225 PEHD RC. 
 

 

V
ë

ll
im

i 

fi
n

a
n

c
ia

r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50,000.00€ 50,000.00€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Është  urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, 
si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit dhe t’i përmbahet projektit. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik, ngjeshja e zhavorrit në shtresa sipas 
projektit nuk është realizuar për shkak te thellësisë së madhe, 4m thellësi, ku ka pasur shembje. 
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

26 
 

Projekti : Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e 
komunës së Prishtinës  

Vlera e projektit: 
 

355,555.55 € 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 ditë 

Operatori : "NOTI BETON” SHPK 
 

Nr i prokurimit:        

61617100521, 

dt. 30.11.2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Syzana Pllana  
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Aferdita Sopi, Behxhet Gashi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësorë, 
Trasimi gjeodezik, 
Demolimi dhe pastrimi i terrenit, 
Gërmimi i kanalit me makineri, 
Gërmimi i kanalit me dorë, 
Planifikimi i fundit të kanalit, 
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent., 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit,  
 Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve. 
 

 

 

Punët në 
realizim 

Gërmimi i kanalit me makineri, 
Gërmimi i kanalit me dorë, 
Planifikimi i fundit të kanalit, 
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent., 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm. 
 

 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situacioni 
( XII ) 

 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Operatori është obliguar nga organi mbikëqyrës, që ta rritë kapacitetin 
dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë 
sigurimin e kanalit dhe t’i përmbahet projektit. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik 
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

27 
 

Projekti : Ndërtimi i kanalizimit fekal te “Rezonanca”, ndërtimi i 

kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik dhe ujësjellësit 

ne rrugët “Bedri Pejani” dhe “Andrea Gropa”, ndërtimi i 

kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugët 

“Meto Bajraktari” dhe “Qajupi”. 

Vlera e projektit: 
 

191,687.46 € 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 ditë 

Operatori : NNTPP "GASHI ING” SHPK 
 

Nr i prokurimit:        

616-17-4307-5-2-1 

dt. 09.11.2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

Syzana Pllana  
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Aferdita Sopi, Behxhet Gashi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, 
Trasimi gjeodezik, 
Demolimi dhe pastrimi i terrenit, 
Gërmimi i kanalit me makineri, 
Gërmimi i kanalit me dorë, 
Planifikimi i fundit të kanalit, 
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent rrethanore d 0-100mm, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit,  
 Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve. 
 

 

 

Punët në 
realizim 

Gërmimi i kanalit me makineri, 
Gërmimi i kanalit me dorë, 
Planifikimi i fundit të kanalit, 
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent, 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250-500-400mm. 
 

 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50,000€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situacioni 
( XII ) 

 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Është  urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si 
dhe të bëjë sigurimin evendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit dhe t’i përmbahet projektit. 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

 Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik 
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

28 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin “Ibër- 
Lepenci” në fshatin Bërnicë e Poshtme 

 

Vlera e projektit: 
     

  347,927.05 € 
 

Investuesi : Kuvendi Komunal Prishtinë 
 

Plani dinamik : 
 

dy vjet 

 
Operatori : 

KNPSH “Papenpurg” dhe  

“Adriani Company” SHPK 

                           

nr.identifikues: 

616 16 161 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Ibrahim Gërvalla, idn ;   
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 
Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m; 

- Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m; 

- Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsej 4); 

- Punimet elektrike. 
 

 

Punimet në 
realizim-
vërejtjet 

- Punimet kanë filluar me punimin e lëshesës dhe zhvendosjen 

e shtyllave elektrike. 
 

V
ë

ll
im

i 
F

in
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Gjithsejt 
situacione te 
paguara ne 
2017    
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Situacioni 

janar 
       

 
 
 

 
Situacioni 

shkurt 
 
 

 
 

 
Situacioni 

mars 
 
 

 

 
Situacion 

prill 
 
 

 

 
Situacioni 

 
 

 

 

250.000.00€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

29 
 

Projekti : Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik 

dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen 

“Kalabria” 

Vlera e projektit: 
     

1, 696,063.32€ 
 

Investuesi : Kuvendi Komunal Prishtinë 
 

Plani dinamik : 
 

180 ditë 

Operatori : GO “Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” 

dhe NNP “Arhiko.ing” 

                             

nr.identifikues: 

616 16 111 511 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Ibrahim Gërvalla, idn ;   
 

 
 
 

Projekti i vitit 2016 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 
Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
parapara 

- Ndërtimi i kolektorit betonarme në gjatësi prej 850 m; 

- Ndërtimi i kanalizimit fekal në gjatësi prej 2x850 m. 

 
 

Punimet në 
realizim-
vërejtjet 

- Punimet nuk kanë filluar për shakë të problemeve pronsore. 
 

 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacionet e 
paguara ne 
2017 
        

 

 
Situacioni 

shkurt 
       
 
 

 
Situacioni 

mars 
 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 

209.256.70€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

30 
 

Projekti : Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, faza II Vlera e projektit: 
     

414,828.79€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

120 ditë 

Operatori : SHPK “Vizion Capital Partners” dhe  “Conex 
Group” SHPK 

                           

nr.identifikues: 

616 16 088 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Ibrahim Gërvalla idn ;   
 

 
 
 

Projekti i vitit 2016 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 
Zyhrije Pllana. Fevzi jetullahu ; Behgjet Gashi 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

  
Punët e 
realizuara 

 

-Punimet e vrazhda-themelet, përdhesa,kati I  
 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjet për vendosjen e 

konstrukasionit të mbulesës së tribunave. 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacionet e 
paguara 
 

 
Situacioni 
       
( shkurt ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( prill ) 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 

200,000.00€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

31 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-

Bardhosh  

Vlera e projektit: 
     

   343,167.06€ 
 

 
Investuesi : 

 
Kuvendi Komunal Prishtinë 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

 

NNP,,Bashkimi” 

                             

nr.identifikues: 

616 16 120 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Zyhrije Pllana 
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 
Ibrahim Gërvalla ,Behgjet Gashi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; 

- Punimi i kanalizimit atmosferik;  

- Punimi i trotuarit. 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

- Punimet janë në fazën përfundimtare 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacionet e 
paguara ne 
2017 
 
    

 

 
Situacio
ni shkurt 
       
 

 
Situacio
ni prill 

 
 

 
Situacio

ni  

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

308,000.00
€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

32 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i rrugës Richard Holbrook(krahu 1 e 2)  Vlera e projektit: 
     

   470,047.05€ 
 

 
Investuesi : 

 
Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

120 ditë 

 
Operatori : 

 

SHPK “TOIFOR” 

                             

Nr.identifikues: 

616 17 047 511 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Zyhrije Pllana 
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbikqyrës : 
 

 
Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; 

- Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor;  

- Ndriçimi. 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntokësore, si 

dhe zgjerim dhe tamponizim të trassë 
 

V
ë

ll
im

i 
F

in
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacionet 
e paguara 
me 2017 
 
    

 

 
Situacioni 

maj 
       
 

 
Situacio

ni 
 

 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

50,000.00
€ 

 

50,000.00
€ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



90 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

33 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj, 

lagjja “Kalabria” dhe Prishtinë  

Vlera e projektit: 
     

   199,837.39€ 
 

 
Investuesi : 

 
Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

 

SHPK “PRO & CO GROUP” 

                             

Nr.identifikues: 

616 17 2151 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Ibrahim Gërvalla 
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Behgjet Gashi, Afërdita Sopi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi i rrugicave me kubza betony,  

- Punimi i kanalizimit fekal 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për 
trajtim me kubza 
 

V
ë

ll
im

i 
F

in
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacionet e 
paguara me 
2017 
 
    

 

 
Situacio

ni 2 
       
 

 
Situacio

ni 
 

 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacioni 

 
 

150,000.00
€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

34 
 

Projekti : Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc  Vlera e projektit: 
     

   329,112.15€ 
 

Investuesi : Kuvendi Komunal Prishtinë 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

Operatori : SHPK “Gerlica Company”                           

Nr.identifikues: 

616 17 103 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Ibrahim Gërvalla 
 

 
 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

- Trajtimi i rrugicave me kubza betony;  

- Punimi i kanalizimit fekal. 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për 

trajtim me kubza 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacioni e 
paguara me 
2017 
 
    

 

 
Situacioni 

maj 
       
 

 
Situacio

ni 
prill 

 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

150,000.0
0€ 

 

50,000.00
€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

35 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën B Vlera e projektit: 
     

279,939.59€ 
 

 
Investuesi : 

 
Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

120 ditë 

Operatori : NN “Beni Construction”                           

Nr.identifikues: 

616 15 216 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Ibrahim Gërvalla, idn   
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2015 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Fevzi jetullahu ; Behgjet Gashi 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

 

- Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me 

material guror. 

 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

- Punimet kanë filluar në pjesën e trasës që janë zgjedhur kontestet 

pronësore. 

 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

 
Situacion et 
e paguara 
me 2017 
        

 

 
Situacio

ni 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacio

ni 
 

( I I I ) 
 
 

 
Situacio

ni 
 

( IV ) 
 

 
Situacion

i 
 

( V ) 
 

 
Situacioni 

 
( VI ) 

 

 

50,000.00
€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

36 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja “Fanaj” dhe 

lagjja “Balaj” 

Vlera e projektit: 
     

332,797.88€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

120 ditë 

Operatori : NN “Gashi Ing”                              

Nr.identifikues: 

616 15 216 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Zyhrije Pllana idn    
 

 

 
 

Projekti i vitit 
2015 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Ymer Mavriqi, Azem Buzuku 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

- Vendosja e pikave të trasës së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me 

material guror. 

 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

- Punimet janë duke vazhduar në zgjerimin e trasesë. 

 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

 
Situacion et 
e paguara 
me 2017 
        

 

 
Situacio

ni 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacio

ni 
 

( I I I ) 
 
 

 
Situacio

ni 
 

( IV ) 
 

 
Situacio

ni 
 

( V ) 
 

 
Situacioni 

 
( VI ) 

 

 

100,000.00
€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

37 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja “Balaj” dhe 

Grshticë e Epërme, lagjja “Musaj”, “Rexhaj” dhe 

“Obzovik”.  

Vlera e projektit: 
     

   207,000.00€ 
 

 
Investuesi : 

 
Kuvendi Komunal Prishtinë 
 

Plani Dinamik : 
 

150 ditë 

 
Operatori : 

 

SHPK “Gerlica Company” 

                             

Nr.identifikues: 

616 17 093 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Ibrahim Gërvalla 
 

 
 
 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Behgjet Gashi, Azem Buzuku 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi i rrugicave me kubza betoni  

 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet janë duke vazhduar në lagjet “Berishaj” dhe 

“Obzovik”. 
 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacio
ni mars 

 
    

 

 
Situacioni 

prill 
       
 

 
Situacioni 

maj 
 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

 
 

50,000.00
€ 

 

50,000.00
€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

38 
 

Projekti : Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në 

rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës, për vitin 2017  

Vlera e projektit: 
     

   

327,550.00€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

12 muaj 

Operatori : SHPK “Toifor”                              

Nr.identifikues: 

616 17 117 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Ibrahim Gërvalla idn ;   
 

 
 
 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbikëqyrës 
: 
 

 
Azem Buzuku ; Bexhet Gashi; 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

ll
im

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

-Sanimi i gropave me asphalt; 

-Sanimi i rrugëve me kubza; 

-Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Sanimi i gropave me asphalt, 

-Sanimi i rrugëve me kubza; 

-Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.  

 

V
ë

ll
im

i 
fi

n
a

n
c

ia
r  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacionet e 
paguara me 
2017 
 
    

 

 
Situacionet 
shkurt-prill 

 
Situacioni 

         maj 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacion

i 
 
 

 
 

 

66.000.00€ 
 

73.000.00€ 

 

60.000.00€ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



101 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

39 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin 
Drenovc 

Vlera e projektit: 
367,972.12 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik :  
150 ditë 

Grupi i 
Operatorëve: 

“Erdi-Group” SHPK dhe “EL-BAU” SHPK  Nr.  616 17 138 511  
dt.22/02/2018 

Menaxheri i 
projektit : 
 

Irfete Zejneli   
 

Projekti i vitit 2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama  
 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

 Incizimi gjeodezik i rrugës, aksi te Xhafollët; 
 Punimi i gërmimit  të rrugës, aksi te Xhafollët; 
 Punimi i materialit mbushës, aksi te Xhafollët; 
 Incizimi gjeodezik i trotuareve, aksi A dhe aksi B; 
 Punimi i gërmimit të trotuareve,  aksi A dhe aksi B; 
 Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi A dhe aksi B; 
 Montimi i anësorëve dhe kubzave të betonit,  Aksi A dhe aksi B; 
 Incizimi gjeodezik i rrugës, aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5; 
 Punimi i gërmimit,  aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5; 
 Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi 1, aksi 2 dhe aksi 5. 

 

Punët në 
realizim 

 Punimi me material mbushës, aksi 3, aksi 4; 
 Shtrirja e gjeotekstilit, aksi 3, aksi 4.  

 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situac
ioni 

( VI ) 
 

50.000.0€ 00.00€ 00.00€ 00.00€ 00.00€ 00.00€ 

      

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 Vonesa do të ketë për shkak të 
disa mangësive në projekt.  

 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarrë 

 Është  rekomanduar Operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të 
jetë konform kontratës dhe paramasës.  

  

Vlerësimi i progresit   
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në projekt 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

40 
 

Projekti : Rregullimi i rrugeve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe 
te Trafoja,  si dhe rregullimi i  infrastruktures në rrugët 
"Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe “Elena Gjika ” 

Vlera e projektit: 
341,901.86 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 150 
ditë 

Operatori : “Kema Company” SHPK, adresa QMI – Lipjan  Nr.  616 17 095 521  
dt.24.10.2017 

Menaxheri i 
projektit : 
 

Irfete Zejneli   
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku  
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 Në rrugën afër objektit “Beni Dona” në Ulpianë, punimi i kanalizimit fekal, 

punimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugës është në përfundim  
 

Punët në 
realizim 

 Punimi i krahut të rrugës “27 Nëntori”; 
 Punimi i rrugës “Reshat Maliqi” 

 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

00.00€ 00.00€ 00.00€ 00.00€ 00.00€ 00.00€ 

      

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

Probleme pronësore, në shumicën e rrugëve kemi prona private, por për këtë gjë u kemi 
shkruar bashkësive lokale që të njoftojnë gjithë pronarët e këtyre parcelave, nëse janë të 
pëlqimit të nënshkruajnë marrëveshjen  me Drejtorinë e Pronës për rregullimin e këtyre 
rrugëve.  

 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarrë 

 Është  rekomanduar Operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor 
kontratës dhe paramasës.  

  

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

 Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të kontratës  dhe rekomandimeve te ekipit 
mbikqyrës.  
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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1.4.Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017, të bartura në vitin 
2018  

 

Nr Emri i projektit 
Punëkryesi 

 

   

Vlera e 
kontraktuar  

 1. Ndërtimi i Bulevardit mbi “Kurriz” 
 

“REXHA” 
 
 

977,725.51€ 

2. Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B” 
 

Beni-Construction 
 

279,939.59€ 
 

3 
Renovimi  Stadiumit të qytetit të Prishtinës 

Konzorciumi “Al-Trade 
sh.p.k&N.P.Izolimi” 

3,843,715.42€ 

 

4. 
Ndërtimi i urave  në pjesën  perendimore  të Unazës qendrore -Prishtine 

Rexha&Arhiko& Benita” - 
Prishtinë 1,969,163,08€ 

   
 

5. Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, faza II 
 

Vision Capital&Conex Group - 
Fushë Kosovë 

 

414,828.79€ 
 

6. Sanimi i gropave  dhe deformimeve  te  shtresave  të asfaltit në rrugët dhe 
trotuaret  ne komunen e Prishtines, per vitin  2017 TOIFOR  – Prishtinë 327.550.00€ 

7 

Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë SHPK,,PRO & CO GROUP” 
199,837.39€ 

 

8 
Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2) SHPK,,TOIFOR” 470,047.05€ 

9 
 Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në Bregun e Diellit 

OE”N.P.N Vision 
Projekt”Gjilani 166,274,11€ 

 
10 
 
 
 

Ndërtimi I kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin 
Prishtina’ 
 

Grupi i OE,,Noti 
Beton’’sh.p.k&,,IIeaa-

Gr””&H&B Consulting’’ me 
lider,,Noti Beton’’ 

2,192,854,6€ 
 

 
11 

Ndërtimin e rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e 
djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” Sh.p.k.Gerlica Company 286.655.32 € 

12 Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali 
 Rexha-Com 359.351.97 € 

13 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë 
 

N.N.P.”SOPI” 324.457,38 € 

14 
Ndërtimi i kanalizimit Besi, Barilevë, Lebanë, “Kodra e Trimave” 

“Kema company” SH.P.K    & 
Nnsh “Dimi Bau”    196.675,20€ 
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15 
Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc SHPK,,Gerlica Company” 

 

329,112.15€ 
 

16 Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali 
 

N.NT.P.P. “Gashi Ing“ 325, 648.00  € 

17 

"Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali  ”Delta-Ing ” 

 
196, 579.09 € 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                 

    1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018  

 

Nr Emri i projektit 
   Punëkryesi 
 

   

Vlera e 
kontraktuar  

  
1. 

Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorrin  
e komunës së Prishtinës 

N.T.P."BASHKIMI DHE 
N.P.SH"BAGERI" 

 
247,853.52 € 

2. 
Sanimi dhe asfalltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci” 

Beni-Construction 
 

59,480.30 € 

3 
 
Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore 
 

3 D projekt 

0.192 €,sipas 

specifikacionit. 
  

4. 
Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare në territorin e komunës 
së Prishtinës 

Famis 
 

38,015 € 
 

5. Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitali" KNTSH Teuta-M shpk 463.262.41€ 

 
6. Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga “Ulqini”  Gashi ing 

82,625.13 € 
 

 
7. Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë  Bashkimi 

99,385.36 € 
 

 
8 Rivitalizimi i shkallëve në lagjen “Arbëria”  NBT-ING shpk 

463.262.41€ 
 

9 Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në 
fshatin Busi Papenburgi 

 
 

10 Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2 
 

Erdi Group shpk  

11 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë 
 

Pro & Co group 
 

375,501.30 € 
  

12 Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë 
 

” Nëntë Vëllezërit ” Shpk  
 

 

167,748.21 € 

 
  

 
 

 

18 
Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-Bardhosh NNP,,Bashkimi” 260,584.00€ 

 
19 Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi 

fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen “Kalabria” 

G.O. ,,Jehona”shpk  , 
N.N,,Beni Construction” dhe 

N.N.P,,Arhiko.ing” 
 
 

1, 696,063.32€ 
 
 
 
 

20 Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin “Ibër-Lepenci” në fshatin Bërnicë e 
Poshtme 

 

K.N.P.SH,,Papenpurg&Adriani 
Company”Sh.p.k 

347,927.05 € 
 

22 
Ndërtimi i rrugës “ Barilevë-Besi"  

Rexha shpk", "Benita company"sh.p.k. dhe 
"Arh Arhiko Ing&"Rexha  
 
sh.p.k 

965,582.96 € 
 
 
 

23 
 
 
 

 
Ndërtimi i rrugëve në Sofali 
 

 
 

 
Kema Kompany 

 

 

279,471.68€ 
 

24 Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja “Fanaj” dhe lagjja “Balaj” 
 N.NT.P.P. “Gashi Ing“ 

332,797,88€ 
 

25 Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjjja “Balaj” dhe Grashtice e Eperme, lagjja 
“Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik” Sh.p.k.Gerlica Company 

 

207,000.0€ 

26 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, 
Bërnicë dhe “Kodra e Trimave” N.NT.P.P. “Gashi Ing“ 283,470.50€ 

27 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobillë, lagjja “Taliri” N.T.P."Bashkimi" 70,153,05€ 

 
28 

Ndërtimi i kanalizimeve fekale te Rezonanca, ndërtimi i kanalizmit fekal, 
kanalizimi atmosferik, si dhe ujesjellesi ne rrugët “Bedri Pejani”, “Andrea 
Gropa”, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizmit atmosferik në rrugën 
“Meto Bajraktari 

N.NT.P.P. “Gashi Ing“ 191,687,46€ 

29 Rregullimi i rrugëve “Reshat Maliqi”, “27 Nentori” dhe te Trafoja, si dhe 
rregullimi i infrastrukturës në rrugët “Aziz Kelmendi”, “Malush Kosova” dhe 
Elena Gjika  

Shpk.”Kema Company 341,901,86€ 

30 Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike ne teritorrin e komunës së 
Prishtinës Noti-Beton 

355,555,55€ 
 

31 Ndërtimi i kanalizmit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe 
“Hajdar Dushi”, si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën “Fehmi Agani” Noti-Beton 348,679,2€ 
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KOMUNA E PRISHTINËS 
 

RAPORTI MUJOR 

 
 

 PËRMBLEDHJE 

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve 

me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, 

mbikëqyrjen e objekteve,   hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e 

caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe 

veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor. 

 

 AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018 
 

Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë 

dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë: 

 Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve; 

 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve; 

 Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna, ose investuesve 

të tjerë për nevoja të Komunës; 

 Përgatitja e raportit mujor të punës; 

 Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë  për çështjet e ndërtimit, si dhe  

 Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës. 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të 
Kontratave 

Sektori Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë 

Periudha raportuese Maj  2018 
Emri dhe mbiemri i 
raportuesit 

Ferit Fazliu, shef i Sektorit  
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 AKTIVITETET E REALIZUARA  

Gjatë këtij muaji  janë zbatuar këto aktivitete: 

 Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve: 

o Të pranuara gjate këtij muaji - 28 lëndë; 

o Të zgjidhura - 28 lëndë;  

 Vlerësim të kontratave – 0; 

 Hapje të tenderëve  - 0; 

 Përgatitja e dokumentacionit për tenderim të kontratave kornizë për vitin 2018 - 

3 kontrata kornizë dhe një kontratë të rregullt; 

 Mbikëqyrja e kontratave të investimeve te  Komuna e Prishtinës – 24, nga të cilat: 

o 6 janë kontrata kornizë me kohëzgjatje 3 dhe 2  vjeçare dhe një vjeçare,  

o 3 projekte janë të ndërprera, asnjëri projekt nuk ka filluar, për shkaqe pronësore, 

o 11 projekte, nga këto 10 të filluar në vitin 2017 dhe 1 në vitin 2018,  

o 4 kontrata kanë përfunduar. 

Gjithsej vlera e kontratave është 6,561,342.34 €.  
 

 
 
 

 

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË 

Të paguara :      3,142,400.10  € 
Mbetje për pagësë :    3,418,942.24  €  

 

90% e projekteve janë në përfundim të kontratës. 

Me poshtë po japim detajet e kontratave që janë në mbikëqyrje të këtij sektori:  

 Kontratat kornizë, shumica nga to janë në përmbyllje të projektit, disa janë në shfrytëzim 

të 30% mbi vlerën e kontraktuar; 

 Kontratat e bartura nga viti paraprak, të cilat priten të përfundojnë gjatë muajit qershor; 

 Kontratat e  këtij viti. Është një kontratë e lidhur në këtë vit, e cila pritet të përfundoj në 

fund të muajit maj; 

 Kontratat e përfunduara. 
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KONTRATAT KORNIZË 
    
  

 
 
 

2.  Rikonstruktimi dhe  mirëmbajtja e nyjave sanitare ‘’kontrate kornizë 3-vjeçare” 
Është intervenuar në këto objekte : 

 

 SHM “Prenk Jakova” 
Vlera e projektit: 349,989.00€ për tri vjet ( + 30%) 

 

Nr i kontratës dhe data. Nr. 616 16 023 521, dt. 19.04.2016 

Operatori ekonomik NNP  “EURO CONSTRUCTION” SHP 

   Të paguara deri më tani      417,235.98  € 

Fotot e ekzekutimit të punimeve 

Shkolla e muzikës “Prenk Jakova” Kati i parë 

1.   Rregullimi i oborreve dhe  terreneve sportive 

Janë realizuar punime në :  
SHFMU “Nexhmi Mustafa " Besi 
SHFMU “Iliria” 

Vlera e projektit: 511,933.50€ për tri vjet 

Nr i kontratës dhe data. Nr. 616 16 096 511,  dt. 04.08.2016 

Operatori ekonomik: “NBT-ING” dhe NPN “Alfa-Ing” 
SHPK,  Suhareka 

Te paguara      506,503.13  € 

Mbarëvajtja e punimeve: Në këtë muaji nuk është zhvilluar asnjë 
aktivitet 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE 
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3. “Rikonstruktimi dhe mirëmbajtësja e kulmeve të disa  shkollave 

Punimet e realizuara deri më tani me ketë kontratë: 

 Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojës në Shashkoc; 

 Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojës në Rimanishtë; 

 Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojës në Sharban; 

 Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojës në Siqevë; 

 Suvatimi i oxhakëve të ngrohjes qendrore; 

 Renovimi i kulmit te shkolla “Mitrush Koteli”, Mati 1; 

 Renovimi i kulmit te shkolla “Gjimnazi Matematikor”;  

 Renovimi i kulmit te shkolla “Filip Shiroka”, Slivovë; 

 Sanimi i kulmit te Qendra Kulturore e Fëmijëve te Pallati i Rinisë 

Nr i kontratës dhe 
data: 

Nr. 616-16-052-521, më 06.07.2016 

Vlera e projektit: 233,454.00 € 

Operatori ekonomik: “Olti Trasing” SHPK 

Te paguara deri më 
tani: 

142,875.43 € 
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4. Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla, kontratë kornizë 3-vjeçare 
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione: 

1. Kuzhina Qendrore, 
2. IP “Gëzimi ynë”, 
3. IP “Fatosat”, 
4. Gjimnazi “Xhevdet Doda”. 

 

Nr. i kontratës dhe data: nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016. 

Vlera e projektit: 63,228.30€ për tri vjet   (21,076.10 € për një vit)  

Operatori ekonomik: “Light and More”   &   “Monting” 

Të paguara deri më tani: 41,848.05  €  
 

Fotot e ekzekutimit të punimeve 

IP“Gezimi Ynë” 

 
 

Kuzhina qendrore 

 

IP “Fatosat “ Kuzhina qendrore  
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5. Renovime, përmirësime tё infrastrukturës sё objekteve shëndetësore 

            Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione: 

 Qendrën Emergjente 

 Ambulancën në Dabishevc 

Vlera e projektit:            264,043.60 € 

Nr i kontratës dhe data. Nr. 616 16 177 521,  dt. 21.04.2017 

Të paguara deri më 
tani: 

290,032.25 €             10% mbi kontratë                                 

Operatori ekonomik: NTP “Ulpiana” dhe “ Mati” SHPK  

Fotot e ekzekutimit të punimeve 

Emergjenca, gjendja ekzistuese  

  

Ambulanca Dabishevc  
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6. Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale 

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione: 

 BPS Prishtina-2;   

 Dhoma e serverëve, ob. i vjetër i Komunës, për ngrohje dhe klimatizim; 

 SHFMU “Avni Rrustemi”; 

 SHFMU “Ganimete Terbeshi”; 

 SHFMU “Ditët e Minatorit”; 

 SHFMU “Nexhmi Mustafa”; 

 Draftprojekti IP “Yllkat” për ngrohje qendrore dhe klimatizim; 

 Objekti bllok pas bllokut. 
 

Vlera e projektit: 100.000,0€ 

Nr i kontratës dhe data. 616 17 128 221 dt.15.11.2017 
 

Operatori ekonomik Raketa .sh.p.k 

Të paguara deri më tani        88,536.76  €  

 

Plani dinamik Një vit  

Foto nga tereni: 
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KONTRATAT QE VAZHDOJNE NGA VITET PARAPRAKE 
 

1. Ndërtimi i objektit të IP “Kodra e Trimave” 

Vlera e projektit: 737,832.96 € 

Nr. i kontratës dhe data. Nr. 616 15 123 521, dt 16 09 2015 

Të pagura deri më tani          587,832.00 €  

Projekti ka probleme me mospërputhje në mes të projektit dhe paramasës, si dhe 
mungesa e disa pozicioneve. 

Gjatë këtij muaji janë punuar këto punime: 
 Instalimet e ngrohjes, testimi, përfundimi; 

 Instalimet elektrike, përfundimi; 

 Instalimet e ujit  me sanitari - është  përfunduar;  

 Kyçje në kanalizim; 

 Gëlqerosja e objektit, e përfunduar brenda  dhe jashtë, një pjese është gëlqerosur fasada 
përsëri; 

 Punimet e oborrit janë në përfundim; 

 Punimi i rrethojës ende nuk është kryer, një pozicion i tillë nuk është në kontrata, 

 

 

SHFMU “Rilindja” 
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mirëpo meqenëse është bërë ndërrimi i lokacionit dhe është edhe një kontratë e 
punëve të paparapara, janë duke u barazuar me sasitë, si dhe është duke u shikuar 
me cilën kontratë të punohet rrethoja, me kontratën bazë, apo kontratën kornizë. 

 

Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar 
aktivitete 
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2. Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen “Tophane” 

Vlera e projektit: 60,683.05€  

Nr. i kontratës dhe data. Nr.61616136521, dt. 19.10.2016 

Operatori ekonomik: “Tribuna “ SHPK 

Të paguara deri më tani: 30,000.00€    ( 10.000,00 është faturuar por ende s`është 
paguar) 

Fotot e ekzekutimit të punimeve 

Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar 
aktivitete 

 

Nuk kemi zhvillime të punimeve, jemi në procedurë të ndërprerjes së kontratës.  
Pas shumë ftesave dhe kërkesave që OE “Ttribuna” të vazhdojë me punime, nuk 
është marrë asnjë nismë e punimeve. Disa nga punimet e zhvilluara nuk janë punuar 
në mënyrë cilësore, dhe disa punime tjera duhet të sanohen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

3. Ndërtimi  i  shkollës  fillore  në lagjen “Arbëria’’, faza II’ 

Vlera e projektit: 737832.96 € 

Të paguara deri më 
tani: 

650.000,00 € 
 

Operatori ekonomik: “Rexha” SHPK 

Barten për vitin 2018  87,832.96 € 
 

Punimet janë në përfundim 
Punimi i rrethojës për shkak të çështjeve pronësore ende nuk është realizuar, si dhe nuk ka 

pozicion në kontratën bazë, është bërë kërkesë disa herë që të gjendet një zgjidhje - të 

punohet me kontratën kornizë ose të tenderohet. 

 

Fotot e ekzekutimit të punimeve 
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4. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruimi i objektit të SHF “Eqrem 
Çabej‘‘ (aktualisht shkolla “7 Shtatori”) 

Vlera e projektit: 220,032.61 €  

Nr i kontratës dhe data. Nr. 616 14 076 521, dt. 29.10.2014       

Të paguara 2017 156836.99€ kanë mbet për vitin 2018   63.195.62 € 

Të gjitha punët  ndërtimore  pothuaj janë në përfundim, përveç ventilimit në sallë 
dhe në nyja  sanitare  dhe pjesa e dyshemes. 

 

Fotot e ekzekutimit të punimeve  

Ndërtimi i sallës së edukatës fizike  në Barilevë. Vazhdimi i  Kontratës nr. 616 14 
076 521, e dt. 29.10.2014  

,,Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rikonstruktimi  i objektit të SHF ,,Eqrem 
Çabej” 
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5. Mirëmbajtësja e terreneve sportive, 
 Mirembajtja e terreneve sportive, Komuna e Prishtinës, Loto 1, dhe e këndeve të 
lodrave, Loto 2 

Punimet e realizuara deri më tani me ketë kontratë: 

Kontrata është në përfundim 
 

Vlera e projektit: Lloto 1:  41,128.00 € 

Lloto 2:       29,893.40 € 
Nr i kontratës dhe data. Nr. 616-16-180-521 

Operatori ekonomik ” V.Z Company” SHPK 

Te paguara deri me tani: Loto 1:   30,149.35 €  
Loto 2:   18,617.79  €  

 

  

Fotot nga ekzekutimi i punimeve 

Terreni sportiv dhe  këndi i lodrave  te 
lagjja “Qafa” 
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Terenet sportive në “Germi” 
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Terrenet sportive ne “Velani” 
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Dereni në “Kodren e Diellit” 

 
 

  
Këndi i Lodrave në “ Kodra Diellit” te 
shkolla “Ismaijl Qemajli” 

 

 



129 
 

 
 

  
Këndi i  lodrave ne “Qendër”  afër 
kinemasë ABC 
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Terreni sportive te shkolla “Hasan 
Prishtina ”   

 

 

Këndi i lodrave mbrapa Fakultetit 
Ekonomik te “Qendra1 “ 
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6. Riparimi i bashkësive lokale,  zona urbane (Dabishec, Keqekollë, Llukar) 

Vlera e projektit: 72.275,36€ 

Nr i kontratës dhe data. Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017 

Investuesi  Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik 90 ditë  

Operatori  ekonomik “Acon” SHPK 

Te paguara deri me tani: 20.000,00 € 

Gjendja e punimeve Është punuar kryesisht në Keqekolle dhe Dabishec.  
Punët janë në përfundim, është duke u punuar 
rrethoja e oborrit, gjelbërimi  dhe shtrimi me  kubza. 
Është hapur pus (bunar) në Keqekollë dhe Dabishec 

Fotot nga realizimi  
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Dabishevc 
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Keqekollë 
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7. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Barilevë, Besi ) 

Vlera e projektit: 57.206,61€ 

Nr. i kontratës dhe data. Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017 

Operatori ekonomik “Acon” SHPK dhe “Arhingo” SHPK 

Të paguara deri më tani 20.000,0 euro, 37,206.61 €-situacioni përfundimtar 

Objekti është përfunduar, është funksional dhe mund të shfrytëzohet  sipas  
destinimit që ka 

 

Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar 
aktivitete 

 

Barilevë 
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BESI 
 

 

8. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Hajvali, Shkabaj, Prugovc) 

Vlera e projektit: 96.685.55€ 

Nr. i kontratës dhe data. Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017 

Te paguara deri me tani 38997.01 €   

Plani dinamik 90 dite  

Operatori  ekonomik “Acon” SHPK  

Punimet kanë përfunduar  
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Hajvali 
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Shkabaj 
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BL Prugoc 
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9. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL “Lakërishta”,BL “Dardania”, BL 
“Bregu i Diellit” 

Vlera e projektit: 41.819,57€ 

Nr. i kontratës dhe data. Nr.616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017 

Te paguara deri me tani             41,618.56  €  

Plani dinamik 90 dite  

Operatori  ekonomik “ENGRUP” SHPK  

Punimet kanë përfunduar, është mbyll kontrata. 

10. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL Nr.10, BL “Tophana” , BL “Xhamia 
e Llapit” 

Vlera e projektit: 41.723,72€ 

Nr. i kontratës dhe 
data. 

Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt. 04.10.2017 

Vlera e paguar deri më 
tani 

20,000.00 €   

Plani dinamik 90 dite  

Operatori  ekonomik “TRIBUNE” SHPK  

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve  

Janë vendos dritaret, gërryerja, suvatimi dhe dora e parë ngjyrosjes në pjesën e 
shkallëve, janë lyer grilat, është ngjyros  rrethoja e shkallëve , shtresa e parë, dritat 
dhe prizat janë përfunduar, nxemja është në punim e sipër. 

BL TE XHAMIA E LLAPIT  
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11. Vendosja e rrjetave në dritare të çerdheve për mbrojtjen nga insektet dhe disa 
renovime të objekteve të institucioneve parashkollore 

Vlera e projektit: 34.999.00€ 

Nr. i kontratës dhe data. Nr. 616-17 -056-5-2-l, dt. 27.09.2017 

Vlera e paguar deri me tani 20,000.00 €  

Plani dinamik 90 dite  

Operatori  ekonomik  ” BEREQETI – ING ” 
Punimet kanë vazhduar dhe janë ne përfundim. Janë vendosur rrjetat ne institucione 

parashkollore pas vizitës se 8 objekteve publike dhe 3 publiko-private, si dhe në Kuzhinën 

qendrore të çerdheve, sipas kërkesave të çerdheve dhe pozicioneve në kontratë.Jane kryer 

pozicione të kanalizimeve, po ashtu sipas kërkesave te institucioneve shkollore edhe pozicione 

rreth rregullimit të dyerve dhe dritareve. 

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve  
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12. Instalimi i ngrohjes qendrorene në shkollat "Avni Rrustemi" Suteskë, "Ganimete 
Terbeshi" Siqevë, "Ditët e Minatorit" Shashkovc, "Nexhmi Mustafa” Rimanishtë. 
 

Punimet e realizuara deri me tani me ketë kontrate: 

Nuk ka pas aktivitet gjate këtij muaji 
 

Vlera e projektit: 42,658.65 € 

 

Nr. i kontratës dhe 
data. 

Nr. 616 17 145 521, dt 21.02.2018 
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Operatori ekonomik "Termovizion " SHPK 

 

Të paguara deri më 
tani: 

 

42,571.80€ 

  

Punimet kane përfunduar 
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13. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Bardhosh, Mramor, Koliq) 

Vlera e projektit: 92.846,76€ 

Nr. i kontratës dhe 
data. 

Nr. 616—17-4525-5-2-1, dt.12.12.2017 

Investuesi  Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik 90 ditë  

Operatori  ekonomik Grupi i operatorëve ”ACON” SHPK dhe NPN  “Alfa-Ing” 
SHPK  

Të paguara deri më 
tani: 

 

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt 

Fillimi i punimeve 

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve  

KOLIQ 
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BARDHOSH  
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MRAMOR 
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PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA 
 

1. Ndërti i  shkollës  fillore në lagjen “ Mati 1”,  vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. 
id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore  
për çështje pronësore. 

2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefёn Gjeqovi”, vlera e projektit 
është: 238,564.24 €, nr. id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë  ndërprerë për 
shkaqe pronësore. 

3. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 
61615135511, dt. 30.10.2015, punimet nuk kanë fillua për shkak të çështjeve pronësore. 
 
 

 KËRKESAT E SEKTORIT 
  
Kërkesa shumë të nevojshme: 

 Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e  stafit në punishte ( helmeta, këpuca, syze etj.); 

 Plotësim të stafit me i inxhinierë të elektrosë; 

 Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave; 

 Pjesëmarrje në panairet e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit; 

 Server për komplet drejtorinë, min 10 Tera bajt; 

 Sigurimi i pajisjeve mobile për: 
a. matjen e lagështisë së betonit,  
b. matjen e lagështisë së drurit,  
c. matjen e fortësisë së betonit,  
d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës;  
e. kamerë termike;   
f. Matjen e glykolit; 
g. Matjen e temperaturës së ujit dhe  
h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                  Drejtori : 

                                                              Gëzim Mehmeti 

 
 

 
Prishtinë, maj 2018 

 


